

Plano de Distribuição de Responsabilidades

Objetivo

Este documento tem como finalidade definir as responsabilidades de cada integrante da equipe durante o desenvolvimento do sistema de gerenciamento de plantas. A distribuição das atividades foi realizada na fase inicial do projeto, após o levantamento dos requisitos, visando estabelecer uma organização clara das funções e garantir que todas as etapas do desenvolvimento sejam executadas de forma eficiente e colaborativa.

Distribuição das Atividades

Kauã Sander – Tech Lead

Responsabilidades:

- Coordenar tecnicamente o desenvolvimento do projeto.
- Elaborar o Diagrama de Casos de Uso com base nos requisitos levantados.
- Auxiliar no desenvolvimento das funcionalidades do sistema.
- Realizar revisões técnicas e de qualidade durante a implementação.
- Validar a interface final do sistema, propondo melhorias de usabilidade e padronização visual antes da entrega.

Davi Kleemann – Desenvolvedor

Responsabilidades:

- Desenvolver o sistema utilizando HTML, CSS e JavaScript.
- Implementar as funcionalidades definidas nos requisitos.
- Integrar os componentes da interface com a lógica da aplicação.
- Corrigir erros identificados durante os testes.

Yasmin – UX/UI Designer

Responsabilidades:

- Elaborar os mockups e protótipos das telas.
- Definir a identidade visual do sistema.
- Auxiliar na construção da experiência do usuário, propondo melhorias de layout, navegação e acessibilidade.
- Acompanhar a implementação para garantir fidelidade ao protótipo.

Larah Matos – Modelagem de Dados

Responsabilidades:

- Elaborar o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
- Validar a estrutura de dados para atender aos requisitos do projeto..
- Documentar as entidades, atributos e relacionamentos.

- Auxiliar na definição das funcionalidades que dependam da estrutura de dados.

Organização da Equipe

Embora cada integrante possua responsabilidades específicas, todas as decisões relacionadas aos requisitos, funcionalidades e evolução do projeto deverão ser discutidas em conjunto. A colaboração entre os membros será incentivada durante todas as etapas do desenvolvimento, permitindo suporte mútuo e maior qualidade na entrega final.

Aprovação

Este plano de distribuição de responsabilidades entra em vigor após a aprovação da equipe e servirá como referência para o acompanhamento das atividades durante o desenvolvimento do projeto.